

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.2.2021

(zpracovatel změny č. 2 územního plánu Zdib)

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

OBEC ZDIBY

Průběžná 11

250 66 Zdiby

IČO: 002 41 032

kontaktní email: beata.sabolova@obeczdiby.cz

kontaktní telefon: [REDAKCE]

identifikátor datové schránky: vt2b6m8

zastoupený:

- **JUDr. Evou Slavíkovou**, starostkou obce, ve věcech smluvních i technických;
- **Mgr. Beatou Sabolovou**, místostarostkou obce, ve věcech smluvních i technických;

a

Zhotovitel:

Projektový atelier AD, s.r.o.

Hosín 165

373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 25194771

kontaktní email: [REDAKCE]

kontaktní telefon: [REDAKCE]

bankovní spojení: FIO BANKA a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

identifikátor datové schránky: [REDAKCE]

zastoupený: **Ing. arch. Jaroslavem Daňkem**, majitelem a jednatelem společnosti, kdy tato společnost je vedena pod spisovou značkou C 8821 u Krajského soudu v Českých Budějovicích;

a

Žadatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5

IČ: 000 66 001

DIČ: CZ 000 66 001

kontaktní email: [REDAKCE]

kontaktní telefon: [REDAKCE]

identifikátor datové schránky: a6ejgmx

zastoupený:

- **Ing. Janem Lichnegerem**, ředitelem společnosti, ve věcech smluvních i technických,
- **Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D.**, ve věcech technických,

kdy tato osoba je pod spis. značkou Pr 1478 vedená u Městského soudu v Praze

S OHLEDEM na nezbytnost vyjasnění ploch VPS, ale i z důvodu nezbytnosti prověření zajištění dostatečného šířkového uspořádání plochy dotčené změnou č. 2 územního plánu obce Zdiby, udělil žadatel s objednatelům pořizovateli této změny dne 31.5.2021 pokyn k odložení veřejné projednání této změny.

SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY SE PROTO shodly, že tento postup je vhodný nejen k prověření výše uvedených otázek, ale současně k prověření, zda v rámci vymezeného území dotčeného změnou č. 2 územního plánu obce Zdiby bude zabezpečena realizovatelnost veškerých souvisejících opatření, stanovených v rámci posuzování vlivů na životní prostředí závazným stanoviskem Magistrátu hl. m. Praha, Odbor ochrany prostředí, Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí č.j. MHMP 1869716/2020.

JELIKOŽ, S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ bylo nutné připravit nové zpracování podkladů ke změně č. 2 územního plánu obce Zdiby, smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Článek 3.1 Smlouvy –se doplňuje o „Přípravná etapa plnění - Do 2 týdnů od uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy“.

1.2. Tabulka v článku 4.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Etapa	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
<i>Přípravná etapa- Navýšení po zpracování doplněných podkladů</i>	<i>20.000,- Kč</i>	<i>4.200,-Kč</i>	<i>24.200,-Kč</i>
<i>I.etapa – návrh pro veřejné řízení</i>	<i>100.000,-Kč</i>	<i>21.000,-Kč</i>	<i>121.000,-Kč</i>
<i>II.etapa – návrh změny pro vydání</i>	<i>30.000,-Kč</i>	<i>6.300,-Kč</i>	<i>36.300,-Kč</i>
<i>III.etapa – finální podoba změny a úplné znění</i>	<i>60.000,-Kč</i>	<i>12.600,-Kč</i>	<i>72.600,-Kč</i>
Celkem	210.000,-Kč	44.100,-Kč	254.100,-Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

JUDr. Eva
Slavíková

JUDr. Eva
za obje
ve Zdibech,

Ing. arch.
Jaroslav Daněk

Ing. arch. Jar
za zhot
v Č. Budě

Ing. Ja
Lichtn

Ing. J
za
V Říčanech, dne