

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 6.1.2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním

znění, dále uvedeného dne, měsíce a roku

(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo Dodatek č. 1 Smlouvy“)

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Obec Zdiby

sídlo: Průběžná 11, 250 66 Zdiby

IČ: 00241032

DIČ: CZ00241032

zastoupená: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou

kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Eva Slavíková

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Mgr. Marek Komárek

místo podnikání: Jaromíra Brože 86, 507 91 Stará Paka

IČ: 01920898

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se, v přímé návaznosti na aktuální koronavirovou infekci a související vládní omezení s dopadem nemožnosti konat veřejná projednání, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.1.2020 (dále jen „Smlouva“), a to tak že Čl. 4 Cena za splnění předmětu smlouvy nově, z důvodu nemožnosti konat 2. setkání – participativní setkání se širokou veřejností (dle přílohy č. 1 Smlouvy) zní následovně:

„Čl. 4. Cena za splnění předmětu smlouvy

4.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši 115.000, - Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých). Cena je konečná, Zhotovitel ani Objednatel nejsou plátcí DPH.

Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy zahrnuje cenu za provedení díla dle čl. 2. této smlouvy a všech jeho etap / částí v následujícím dělení:

I. ETAPA – Analytická část včetně zhodnocení stávajícího Programu rozvoje obce Zdiby pro roky 2012–2018 **50.000,- Kč (platba po I. etapě)**

II. ETAPA – Koncepční část

II a) systematická a návrhová část

II b) implementační – realizační část (akční plán)

65.000,- Kč (platba po II. etapě)

4.2. Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce a dodávky nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, náklady vynaložené zhotovitelem na zařízení záležitosti dle této smlouvy a přiměřený zisk.

4.3. Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do dokončení, předání a převzetí díla dle této smlouvy a zařízení záležitosti dle této smlouvy. „

Čl. 3. Další závazky smluvních stran

3.1. Současně se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 zavazují, že v přímé návaznosti na další vývoj koronavirové infekce budou hledat jiné možnosti, jak zajistit participaci na tvorbě Programu rozvoje obce Zdiby pro roky 2020 - 2027, zejména zprostředkováním možnosti připomínek k připravenému návrhu Programu rozvoje obce Zdiby především, nikoliv však výlučně, ze strany členů zastupitelstva obce, členů rozvojové komise obce, ale i další subjektů objednatel a vyhodnocením takovýchto připomínek, příp. jejich zapracováním do Programu rozvoje obce Zdiby pro roky 2020 - 2027 zhotovitelem tak, aby byla zajištěna adekvátní náhrada za rozšířené neveřejné setkání zajištěním možnosti participace těchto osob, podílejících se na rozvoji obce Zdiby.

3.2. Smluvní strany shodně konstatují, že případná další omezení činností zhotovitele ve II. ETAPĚ – Koncepční části zpracování Programu rozvoje obce Zdiby dle uzavřené Smlouvy bude řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany shodně konstatují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.


4.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. pozdějším z nich.

4.3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení Dodatku č. 1 Smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ve Zdibech dne1.4.2020.....

V Praze dne15.4.2020.....

Za objednatele:



JUDr. Eva Slavikova, starostka

Za zhotovitele:



Mgr. Marek Komárek