



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

***DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO***

Obec Zdiby

a

Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN - ZDIBY



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Zdiby

Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby

IČ: 00241032

bankovní spojení anonymizováno

zastoupené ve věcech smluvních: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce

Mgr. Beatou Sabolovou, 1. místostarostkou obce

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ: 45359148

Vedoucí TDI: Ing. Stanislava Šmuclerová, tel.: anonymizováno

Zástupce TDI: Petr Krátký, tel.: anonymizováno

Koordinátor BOZP: Ing. Vlastislav Gebhart, tel. anonymizováno

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN - ZDIBY

Společníci:

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o. (společník 1- správce)

se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 111, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 1 78746

bankovní spojení: anonymizováno

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Jiří Valenta

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2)

se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4934

bankovní spojení: anonymizováno

bankovní spojení: anonymizováno

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

GEOSAN GROUP a.s. (společník 3)

se sídlem: U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: anonymizováno

bankovní spojení: anonymizováno

zastoupena ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na základě plné moci

zastoupena ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 14. 7. 2017 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je výstavba nové kanalizace a rekonstrukce a rozšíření ČOV v obci Zdiby dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“, zpracované Ing. Miloš Charvát – IMC, Pod Hradbami 3, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822.
- B. V době realizace díla se vyskytly objektivní překážky v provádění díla, které ani zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, spočívající ve výskytu souvislého skalnatého podloží a dále v nepředvídaném výskytu vysokonapěťového vedení 22kv na trase A, které nebylo zaznamenáno v projektové dokumentaci. Dotčené strany se dohodly na dílčí změně polohy trasy A s nutností vyměnit stávající vodovodní řád.
- C. Rada obce Zdiby schválila uzavření Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 2.9.2019 usnesením č. 77/14/2019.
- D. Smluvní strany s ohledem na shora uvedenou skutečnost uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017 (dále také jen „**Smlouva**“).

1 Předmět dodatku

- 1.1 V části označení smluvních stran se mění osoby oprávněné zastupovat objednatele tak, že nově zní:

Obec Zdiby

„zastoupené ve věcech smluvních: *JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce*

Mgr. Beatou Sabolovou, 1. místostarostkou obce

Zastoupené ve věcech technických: Ing. Kateřinou Kolářovou, 2. místostarostkou obce

Na straně zhotovitele se osoba oprávněná zastupovat společníka zhotovitele mění tak, že nově zní:

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o. (společník 1- správce)

„zastoupena ve věcech technických: *Jiří Valenta*“

- 1.2 Smluvní strany si ve smyslu ust. čl. 3 odst. 3.5, 3.7 a 10.13 Smlouvy a s ohledem na vzniklé objektivní překážky v plnění, které ani zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí nezavinil ani nebylo možné tyto překážky v plnění předvídat, sjednávají úpravu doby plnění díla následovně:
 - a) Trasa A bude dokončena nejpozději do 18. 11. 2019 včetně;
 - b) Ostatní části díla musí být dokončeny v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že zahrne skutečnosti dle bodu 1.2 tohoto ustanovení do závazného harmonogramu plnění díla

2 Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



2.3 Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku se nemění.

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram 06082019

2.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Zdíbech, dne 2.9.2019

anonymizováno

Obec Zdiby

JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

V Králově Dvoře, dne

anonymizováno

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV
DVŮR

Petr Sklenička, jednatel

V Roztokách, dne

anonymizováno

POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

V Praze, dne 3/9/2019

anonymizováno

V Praze, dne

anonymizováno

GEOSAN GROUP a.s.

Ivan Havel, výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

Časový harmonogram stavby



"Společnost EKOLOGICKÁ STAVBY + POHL + GEOSAN - ZDIBY"

Časový harmonogram

Předání stavěné
 Zařízení stavěné
 Příprava práce, DIO, vyřízení Ing. síti apod
Rozšíření kanalizace a ČOV rdby
 SO_101 KANALIZACE - K HOLOSMETKŮV
 Ulice Lurmal
 SO_102 KANALIZACE - SORUŽENÍ JAROV
 SO_103 KANALIZACE - ZILAVÝ KOPČEK
 Trasa A - Dolní ulice
 Trasa B - Střední ulice
 Trasa C - Střední ulice
 Trasa D3 - Horní ulice
 SO_104 KANALIZACE - PŘOD VÁLEK
 SO_107 PŘÍPRAVA KANALIZACE
 SO_201 ČOV - HTO
 SO_202 ČOV - HTO
 SO_203 ČOV - PŘÍPRAVA POTRUBÍ
 SO_204 ČOV - PŘÍPRAVA POTRUBÍ
 SO_205 ČOV - PŘÍPRAVA KANALIZACE
 SO_206 ČOV - PŘÍPRAVA KANALIZACE
 SO_207 ČOV - PŘÍPRAVA KANALIZACE
PS-201 ČOV - TECHNOLOGIE
PS-202 ČOV - TECHNOLOGIE
ZDIBY - ČOV ZO ZILAVÝ KOPČEK - SPÁDOVÁ KANALIZACE
 SO_04 OPRAVA KANALIZACE
 SO_04 OPRAVA KANALIZACE
 Předání díla
 Vyhodnocení stavěné

| Provedeno % | Červenec | Srpen | 2019 Září | Říjen | Listopad |
|-------------|----------|-------|--------------|-------|----------|
| 20% | | | | | |
| 90% | | | | | |
| 100% | | | | | |
| 45% | | | | | |
| 0% | | | | | |
| 70% | | | | | |
| 100% | | | | | |
| 90% | | | | | |
| 85% | | | | | |
| 100% | | | | | |
| 80% | | | | | |
| 70% | | | | | |
| 50% | | | | | |
| 90% | | | | | |
| 85% | | | | | |
| 55% | | | | | |