

---

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

***DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO***

**Obec Zdiby**

**a**

***Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL***

---



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### Obec Zdiby

Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby

IČ: 00241032

bankovní spojení č.ú.: 2623201/0100

zastoupená ve věcech smluvních: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce

Mgr. Beatou Sabolovou, 1. místostarostkou obce

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ: 45359148

Vedoucí TDI: Ing. Stanislava Šmuclerová, tel.: [REDACTED]

Zástupce TDI: Petr Krátký, tel.: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. Vlastislav Gebhart, [REDACTED]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### Sdružení Zdiby

Společníci:

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o. (společník)**

se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 111, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 1 78746

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-915567023 7/0100

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Jiří Valenta

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (správce)**

se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

KONSTATUJE SE, ŽE:

- A. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 30. 10. 2018 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je výstavba nové kanalizace v obci Zdiby dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rozšíření kanalizace Zdiby 2. část“, zpracované Ing. Miloš Charvát – IMC, Pod Hradbami 3, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822, (dále jen „Smlouva“).
- B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:



## 1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy a to tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.2.1., který zní:

*„Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla), která je podrobněji popsána ve změnovém listu č. 1, jehož nedílnou součástí je Soupis neprovedených prací a dodávek a prací dle SOD, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku“.*

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za dílo, a to tak, že článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Cena díla ve znění Dodatku činí **41 461 235,02 Kč bez DPH** (slovy čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát jeden tisíc dvě stě třicet pět korun českých dva haléře). K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.“*

## 2 Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku se nemění.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

***Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.***



2.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Ve Zdíbech, dne 24.4.2020

V Králově Dvoře, dne 24.4.2020

  
  
.....

Obec Zdiby



JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

  
.....  
EKOLOGICKÁ  
KRÁLŮV D  
Lpěni 111, 267 01 Kr  
IČ: 24835030,

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV  
DVŮR

Petr Sklenička, jednatel

V Roztokách, dne 27-04-2020

  
  
.....  
POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky  
Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

V Praze, dne 27.4.2020

V Praze, dne .....



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch  
a přírodu

Akce: Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část

## Změnový list č.1

změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Zhotovitel: „Sdružení ZDIBY“

Sídlem: **Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.**  
Lučňní 111  
Králův Dvůr

**Pohl cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 Roztoky

Datum: 4.03.2020  
Zpracoval: Jiří Valenta



1. Úvod, zdůvodnění
2. Popis změny
- 2.1 Cenové porovnání
3. Závěr
4. Schvalovací list

### 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace stavby došlo k určitým změnám v rozsahu díla, které jsou evidovány v dokumentu nazvaném „Změnový list č. 1 – Dodatek č. 1“ (dále jen „soupis výkonů k SOD“). Jedná se o práce a dodávky, které pro dokončení díla a jeho kolaudaci bylo nutné provést.

### 2. Popis změny

**Méněpráce:** odpočet trativodů v celém rozsahu stavby, změna počtu armatur pro provedení tlakových přípojek (sestava šoupata), provedeno méně tlakových šachet odvodušňovací a odkalovací na tlakových stokách, ZO Zlatý kopec změna trasy stoky E, (změna směru a délky stoky) změna řešení stoky E 1 – místo gravitační kanalizace bylo provedeno tlakové řešení stoky, ( z důvodu polohy přilehlých komunikací)

**Vícepráce:** změna řešení stavební jámy čerpací stanice Brnky, pilíř pro ČS Brnky, změna provedení sestavy tlakové kanalizační přípojky (nahrazení navrtávacích pasů), převoz zeminy z hloubení rýh v lokalitě ZO Zlatý Kopec, provedení stoky E1 jako tlakové kanalizace, navýšení počtu provedení tlakových přípojek (stoka E1, J. Kámena), dočasné zajištění kabelů a ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení (stoky B, C, D ,E1)

#### 2.1. Cenové porovnání

Cena dle SOD:	41 902 266,52 Kč ( bez DPH)
<b>Cena dle Dodatku č.1:</b>	<b>41 461 235,02 Kč (bez DPH)</b>


### 3. Závěr

Úprava rozsahu díla, která je popsána podrobně ve Změnovém listě č. 1, celkově představuje bilanci - 441.031,50 Kč bez DPH.



#### 4. Schvalovací list

Zhotovitel:  
**Sdružení ZDIBY**



CZ, a.s.  
r 25  
ROZTOKY

CZ25606468

TDI:  
**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Jan Česal

**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Plachého 35, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 32 8 88  
DIČ: CZ4535



Objednatel:  
**Obec Zdiby**









OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Obec Zdiby**

**Průběžná 11  
250 66 Zdiby**

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON/E-MAIL

Jan Česal /733128907/jan.cesal@sudop-plzen.cz

PLZEŇ

4.3.2020

### **Stanovisko TDI ke změnovému listu**

Název stavby: **„Rozšíření kanalizace Zdiby – 2.část“**  
Místo stavby : k.ú. Zdiby  
Investor : Obec Zdiby

Změnový list řeší neprováděné položky dle rozpočtu stavebních prací (v příloženém souboru jako méněpráce) a položky, které v rozpočtu chybějí nebo mají odlišné výměry oproti skutečnosti (v příloženém souboru jako vícepráce). Většina změn vyplynula z požadavků provozovatele, chybějícím položkám v rozpočtu a ostatní je uzpůsobeno známým skutečnostem na stavbě (zejména souběhy s kabely apod.). Výměry a jiné ukazatele se budou uzpůsobovat dle zjištěných skutečností na stavbě.

Tyto změny je nutné přijmout k narovnání mezi PD a skutečností a požadavky provozovatele.

S pozdravem

**SUDOP Project**  
Plachého 35, 3  
Tel.: 377 328 106  
DIČ: CZ45

ROZDĚLOVNÍK

Obec Zdiby – ing. Kateřina Kolářová – [katerina.kolarova@obeczdiby.cz](mailto:katerina.kolarova@obeczdiby.cz)

Zhotovitel: Ekologická stavební Králův Dvůr, s.r.o. – Jiří Valenta – [jiri.valenta@ekologicka-stavebni.cz](mailto:jiri.valenta@ekologicka-stavebni.cz)

Zhotovitel: POHL cz a.s. – ing. Jan Budín – [budin@pohl.cz](mailto:budin@pohl.cz)

Zhotovitel: POHL cz a.s. – Miroslav Kmoch – [kmocho@pohl.cz](mailto:kmocho@pohl.cz)

Administrátor: Allo Tender s.r.o. – ing. Tomáš Hejl – [tomas.hejl@allotender.cz](mailto:tomas.hejl@allotender.cz)

 SUDOP Project Plzeň a.s.  
projekty, engineering, stavby

Plachého 35  
301 25 Plzeň  
e-mail: [sudop@sudop-plzen.cz](mailto:sudop@sudop-plzen.cz)  
www.sudop-plzen.cz

ŘÁDNÝ ČLEN ČESKÉ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

IČO  
45359148  
DIČ  
CZ 45359148

Bankovní spojení:  
KB Plzeň č.ú. 4832440277/0100

Tel.: 377 328 106  
377 328 108

Fax: 377 328 107

SUDOP Project Plzeň a.s. zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 199

