

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:



Obec Zdiby

Sídlo:

Číslo účtu:

Zastoupena:

E-mail:

(„Objednatel“)

00241032

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

2623201/0100

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Eva.slavikova@obeczdiby.cz

a

Firma:

IČO:

Zápis v rejstříku:

Sídlo:

Zastoupena:

E-mail:

(„Zhotovitel“)

Zlínské stavby, a.s.

25317300

u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2090

Zlín, K majáku 5001, PSČ 76123

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Vzhledem k tomu, že

- (i) mezi smluvními stranami, tj. mezi obcí Zdiby jako Objednatel a společností Zlínské stavby, a.s. jako Zhotovitelem byla dne 7.5.2013 uzavřena Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1. ze dne 8.7.2013 („Původní smlouva o dílo“);
- (ii) obec Zdiby tímto uplatňuje podle Původní smlouvy o dílo vůči společnosti Zlínské stavby, a.s. smluvní pokutu dle Původní smlouvy o dílo ve výši **1.658.000,- Kč** (dále jen „Původní smluvní pokuta“) a smluvní strany tímto potvrzují, že obec Zdiby jako Objednatel oprávněně reklamoval 1 vadu, a to chybné provedení ochranného souvrství atikového zdiva, s jejíž opravou byl Zhotovitel v prodlení až do dne 17.7.2019;
- (iii) faktura na Původní smluvní pokutu je uvedena jako **PŘÍLOHA 1 - FAKTURA**;
- (iv) Původní smluvní pokuta má být kompenzována formou nepeněžitého plnění, a to dodáním díla: „Výstavba hřiště pro základní školu“ („Hřiště“) dle této smlouvy; Smluvní strany se dohodly, že Původní smluvní pokuta bude uhrazena formou vzájemného zápočtu pohledávek tak jak je podáno v čl. 5 této smlouvy.
- (v) Hřiště má být postaveno v souladu s návrhem uvedeným jako **PŘÍLOHA 2 – NÁVRH HŘIŠTĚ** („Návrh Hřiště“);
- (vi) smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že dodáním Hřiště, tedy díla dle této smlouvy budou veškeré jejich nároky a práva z titulu Původní smlouvy o dílo definitivně vyrovnána, a to jednou provždy a shodně prohlašují, že si převzetím řádně dokončeného Hřiště Objednatel a provedením úhrady dle čl. 5 odst. 5.3

této smlouvy Zhotoviteli ničeho dalšího nedluží a zavazují se, že nebudou již vůči sobě vznášet žádné další nároky související s Původní smlouvou o dílo;

dohody se smluvní strany na následujícím:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – SPECIFIKACE DÍLA

- 1.1.** Stavba Hřiště bude provedena v souladu s Návrhem Hřiště za cenu uvedenou v cenové nabídce v souladu s položkovým rozpočtem Hřiště uvedeným jako **PŘÍLOHA 3 – NABÍDKA A ROZPOČET („Nabídka a rozpočet Hřiště“)**, a to ve lhůtě **do 31.8.2020**.
- 1.2.** Hřiště bude postaveno v místě areálu školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Zdiby, U Školy 48, Zdiby 250 66. Objednatel předá místo ke stavbě Hřiště Zhotoviteli na základě předávacího protokolu.
- 1.3.** Zhotovitel dle Návrhu Hřiště předloží objednateli ke schválení řádnou autorizovanou projektovou dokumentaci Hřiště dle příslušných právních předpisů, a to včetně vyřešení odvodnění plochy Hřiště před zahájením stavby Hřiště.
- 1.4.** Zhotovitel zajistí příslušné souhlasy a stanoviska a požádá o vydání stavebního souhlasu ke stavbě Hřiště a následně zajistí jeho vydání před zahájením stavby Hřiště tak, aby mohl Hřiště realizovat nejpozději **do 31.8.2020**. Objednatel vystaví příslušné zmocnění na vyžádání Zhotovitele.
- 1.5.** Zhotovitel zrealizuje výstavbu Hřiště v souladu s projektovou dokumentací schválenou Objednatelem, zajistí jeho zaměření, včetně dodání dokladů a dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné podobě a v případě, že bude ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována kolaudace, zajistí vydání kolaudačního souhlasu nejpozději **do 31.8.2020**.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli materiál a služby a provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které je specifikováno v článku 1 této smlouvy, jakož i v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a to včetně souvisejících nebo vyvolaných stavebních úprav nezbytných k řádnému dokončení díla („Dílo“)
- 2.2.** Dílo bude realizováno v souladu s:
 - a) touto smlouvou a pokyny Objednatele;
 - b) povoleními, souhlasy a závaznými stanovisky příslušných orgánů státní správy;
 - c) právními předpisy platnými pro výstavbu hřiště pro potřeby základní školy;
 - d) projektovou dokumentací schválenou Objednatelem;
 - e) technickými normami ČSN nebo harmonizovanými normami EU; a
 - f) platnými právními předpisy.
- 2.3.** Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa ke stavbě Hřiště a prohlašuje, že v průběhu realizace Díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu

budou již věci

smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa výstavby Hřiště.

3. CELKOVÁ CENA DÍLA

- 3.1. Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za skutečně provedené stavební práce a poskytnuté služby nejvýše do ceny stanovené v Nabídce a rozpočtu Hřiště, tj. do výše 1.390.223,38 Kč bez DPH; **1.682.170,29 Kč s DPH** („Celková cena Díla“ nebo „Cena Díla“).
- 3.2. Cena stanovená v Nabídce a rozpočtu Hřiště je Celková cena Díla za provedení prací a obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci Díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková cena Díla je platná až do konce všech prací spojených s předmětem plnění dle této smlouvy.
- 3.3. Celková cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši Celkové ceny Díla je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 3.4. Požadované práce objednatele nad rámec Přílohy č. 3 Nabídka a rozpočet budou zhotovitelem účtovány jako vícepráce a budou oceněny cenami ustanovenými dle aktuálního ceníku RTS. Za vícepráce se přitom nepovažuje navýšení stávajících položek uvedených v PŘÍLOZE č. 3, či jakákoliv chybějící položka nezbytná k provedení Díla jako celku (dle PŘÍLOHA č. 2 – Návrhu hřiště), neboť Objednatel není odborně způsobilou osobou s možností posouzení plnosti a kompletnosti předloženého rozpočtu. Jako vícepráce tedy mohou být považovány pouze takové práce a dodávky, které jsou jednoznačně nad rámec zadání plošného rozsahu hřiště a jsou požadovány ze strany Objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas ve lhůtách uvedených v článku 1. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu prodlení na straně Objednatele, z důvodu okolností předpokládaných touto smlouvou nebo z důvodu okolností vyšší moci podle článku 12.4.
- 4.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné zahájit či realizovat Dílo v předpokládaném termínu, se zhotoviteli automaticky prodlužuje termín plnění, a to minimálně o dobu prodlení objednatele, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 5.1. Vlastnické právo k Dílu má po celou dobu provádění Díla Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem jeho protokolárního převzetí. Do doby převzetí Díla nese odpovědnost za škodu na Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech, které jsou na staveništi uskladněny Zhotovitel.

- 5.2. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí místa realizace Hřiště až do převzetí Hřiště Objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených výstavbě. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku v místě plnění.

6. ZÁPOČET

- 6.1. Celková cena Díla bude uhrazena po protokolárním převzetí dokončeného Díla podle článku 8.1 této smlouvy Objednatelem, na základě faktury Zhotovitele.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni doručení správně vystavené faktury Zhotovitele na Celkovou cenu Díla bude provedeno započtení Celkové ceny Díla na Původní smluvní pokutu („Den započtení“), a to i v případě, že Původní smluvní pokuta nebude k výše uvedenému dni dosud splatná.
- 6.3. Jelikož je Celková cena Díla vyšší než Původní smluvní pokuta, zavazuje se Objednatel uhradit tento rozdíl ve výši **24.170,29 Kč** Zhotoviteli převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře na Celkovou cenu Díla, a to nejpozději do **1 měsíce** ode Dne započtení.
- 6.4. Faktury musí být vystaveny v souladu s touto smlouvou a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je dotčená smluvní strana oprávněna ji vrátit k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (e-mailem) Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně **1 pracovní den** před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt.
- 7.3. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci a oprávnění.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději **3 pracovní dny** předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ve znění platných předpisů ke kontrole Objednateli. K předávaným dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis.
- 8.2. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí Díla. Objednatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen zahájit přijímací řízení.

8.3. Nebylo-li Dílo předáno včas z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení. O průběhu přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.4. Nejpozději při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci skutečného provedení díla.

9. SMLUVNÍ SANKCE

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek, ve výši **200,-Kč**, a to za každý den prodlení, v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.

9.2. Za prodlení s odstraněním záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení.

9.3. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.

9.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu Ceny Díla.

9.5. Za prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu lze požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve faktuře musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9.7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do **15 dnů** ode dne doručení faktury.

9.8. Uplatnění sankce nemá vliv na náhradu škody, škoda se nahrazuje v plné výši.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce **24 měsíců** („Záruční doba“).

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním převzetí Díla Objednatel, v případě vad či nedodělků, odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí Díla.

10.3. Objednatel je povinen záruční vady včetně následných vad písemně (e-mailem) reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

10.4. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.);

- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a to včetně vad následných nebo
 - c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny;
- dle výběru Objednatele.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zahájit práce do **3 dnů** od oznámení a vadu odstranit nejpozději do **10 dnů**. Pokud Zhotovitel odmítne odstranit vadu, je Objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.
- 10.6.** V případě, že Zhotovitel reklamovanou vadu neuzná, je povinen nejpozději do **5-ti dnů** po obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, Objednatel je povinen ji zdokumentovat a poté vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.
- 10.7.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Po dobu reklamace se pozastavuje běh záruční doby. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatňováním práva na odstranění vady.
- 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
- 11.1.** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že je Zhotovitel v platební neschopnosti, probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - (i) prodlení s řádným dokončením díla v termínu dle čl. 1 této smlouvy, a to po dobu delší než **15 dnů**;
 - (ii) prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než **15 dnů**;
 - (iii) neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než **15 dnů** v rozporu s touto smlouvou;
 - (iv) porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
 - (v) v jiném touto smlouvou výslovně uvedeném případě.
- 11.2.** Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 11.3.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 11.4.** Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za

ásledných;
jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě, jakož i další oddělitelná ustanovení.

11.5. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací oceněných v souladu s Nabídkou a rozpočtem Hřiště, tento soupis se Objednatelem odsouhlasí;
- b) Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) Objednatele k převzetí části realizovaného Díla a Objednatel je povinen do **5 pracovních dnů** po obdržení zahájit převzetí nedokončeného Díla, o převzetí bude sepsán předávací protokol;
- c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

11.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo jinému ukončení této smlouvy předtím, než bylo Dílo řádně dokončeno, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení Původní smluvní pokuty, a to ve výši rovnající se rozdílu výše Původní smluvní pokuty a výše ceny skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem v souladu s článkem 11.5. této smlouvy.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu odpovídajícím způsobem pojištěn.

12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně, po vzájemné dohodě smluvních stran.

12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti za Objednatelem.

12.4. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například nouzový stav, živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě oznámení druhé straně provedeném písemně (e-mailem).

12.5. Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této smlouvě a jejím obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy osobních údajů (tj. případné zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno jen s jménem - bez dalších osobních údajů).

12.6. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (i) osobním převzetím (nebo odmítnutím převzetí při osobním doručování); (ii) doručením poštou (nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovi do vlastních rukou); nebo (iii) doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících toto doručování.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1.** Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich prosvobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela porozuměly, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.2.** Uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením Rady obce Zdiby č. 146/25/2020 ze dne 29.5.2020.
- 13.3.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
PŘÍLOHA 1 – FAKTURA
PŘÍLOHA 2 – NÁVRH HŘIŠTĚ
PŘÍLOHA 3 – NABÍDKA A ROZPOČET
- 13.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

Ve Zdibech, dne^{2.6.}..... 2020

OBJEDNATEL




Obec Zdiby

JUDr. EVA Slavíková, starostka

Ve Luhačovicích, dne^{2.6.}..... 2020

ZHOTOVITEL


 **ZLÍNSKÉ STAVBY a.s.**
761 23 Zlín
IČ: CZ25317300

Zlínské stavby, a.s.

Ing. TOMÁŠ HLAVIČKA, předseda představenstva

avé,
nu

FAKTURA

Dodavatel IČO 00241032 DIČ Nejsme plátcí DPH		Číslo faktury 20200015 Číslo smlouvy Objednávka	
Obec Zdíby Průběžná 11 25066 Pošta Zdíby Peněžní ústav ZBÚ 1 Číslo účtu 000000-0002623201 / 0100		Odběratel IČO 25317300 DIČ CZ25317300 Zlínské stavby, a.s. K majáku 5001 76123 Zlín	
Příjemce IČO DIČ		Den splatnosti 31.07.2020 Forma úhrady PP Den vystavení 01.06.2020 Den uskut. zdaň. plnění 01.06.2020 Konstantní symbol 0308	

Fakturuje Vám smluvní pokutu stanovenou dle Smlouvy o dílo ze 7.5.2013


Předmět dodávky	Počet MJ	MJ	Cena/MJ	Celkem
smluvní pokuta	1	ks	1 658 000,00	1 658 000,00 Kč
Celkem				1 658 000,00 Kč

Splatnost faktury ke dni započtení dle článku 6.2 smlouvy

Celkem	1 658 000,00 Kč
Zaokrouhlovací rozdíl	0,00 Kč
Celkem k úhradě	1 658 000,00 Kč

Fakturoval: Jana Hyklová
 Přílohy:

Jana Hyklová
 referent
 Razítko a podpis



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20010	Sportovní plocha ZŠ Zdiby
Objekt:	01	Stavební část
Rozpočet:	01	Sportovní plocha ZŠ Zdiby

Objednatel:	Obec Zdiby Průběžná 11 25066 Zdiby-Veltěž	IČO: 00241032 DIČ:
-------------	-------------------------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	Zlínské stavby a.s. K Majáku 500 76123 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300
-------------	---------------------------------------------------	----------------------------------


Vypracoval: **LM**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 253 623,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	65 500,00
Ostatní náklady	71 100,00
Celkem	1 390 223,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 390 223,38 CZK
Základní DPH	21 %	291 946,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **1 682 170,29 CZK**

v _____ dne _____




ZLÍNSKÉ STAVBY a.s.
K Majáku _____ Zlín
IČ: 25317300 _____ 17300

Za zhotovitele



Za objednatele

im
.5.3



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			6 234,38	0
12	Zemní práce	HSV			109 226,75	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 000,00	1
5	Komunikace	HSV			772 761,00	56
56	Komunikace	HSV			158 303,80	11
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			10 800,00	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			6 106,50	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			54 500,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 343,52	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 108,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 848,82	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 390,01	3
VN	Vedlejší náklady	VN			65 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			71 100,00	5
Cena celkem					1 390 223,38	100

Položkový rozpočet

S:	20010	Sportovní plocha ZŠ Zdiby				
O:	01	Stavební část				
R:	01	Sportovní plocha ZŠ Zdiby				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				62 200,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	39,10000	618,00	24 063,80
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	33,20000	115,00	3 818,00
Díl: 12		Zemní práce				109 226,75
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	99,40000	191,50	19 035,10
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	49,70000	38,30	1 903,51
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	99,40000	45,50	4 522,70
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	99,40000	16,60	1 650,04
7	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	382,00000	46,70	17 839,40
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	382,00000	91,50	34 953,00
9	460600001RT1	Naložení, složení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 500 m	m3	99,40000	295,00	29 323,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 000,00
10	430320100RA0	Schodiště venkovní- rozebrání dlažby, výkop, D+M bet. schodů	m	6,00000	2 000,00	12 000,00
Díl: 5		Komunikace				772 761,00
11	50099001R00	Kryt sportovních ploch - samostatný rozpočet	soub	1,00000	772 761,00	772 761,00
Díl: 56		Komunikace				158 303,80
12	100003100R00	Naložení, složení a odvoz kameniva do vzdálenosti 500m, vozidlo 2t	m3	94,10000	318,00	29 923,80
13	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrtí frakce 0-45 mm	m2	350,00000	79,00	27 930,00
14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti 16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	350,00000	148,00	51 800,00
15	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	350,00000	139,00	48 650,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				10 800,00
16	572952199R00	Vyspravení krytu stáv. chodníku asfaltbetonu	m2	9,00000	1 200,00	10 800,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				6 106,50
17	596215021R00	Kladení betonové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 4 cm	m2	23,00000	265,50	6 106,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				54 500,00
18	99001	Posun oplocení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
19	99002	Dmt. basket. košů a bet. patek	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
20	99003	Dmt. a zpětná mnt. oplocení	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	99004	Příprava nájezdu a provizorního příjezdu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
22	99005	Rezání betonu, odbourání bet. zídky	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 343,52
23	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	57,00000	276,00	15 732,00
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,28000	2 821,50	3 611,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 108,60
25	979054441R00	Očištění vybr. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	23,00000	48,20	1 108,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 848,82
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	261,75938	221,00	57 848,82
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 390,01
27	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	15,09980	136,50	2 061,12
28	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	60,39920	93,00	5 617,13
29	979095312R00	Naložení a složení suti	t	15,09980	1 020,00	15 401,80

Položkový rozpočet









S:	20010	Sportovní plocha ZŠ Zdiby
O:	01	Stavební část
R:	01	Sportovní plocha ZŠ Zdiby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,09980	600,00	9 059,88
31	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,09980	321,50	4 854,59
32	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	60,39920	139,00	8 395,49
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 500,00
33	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
34	005124010R	Koordinační činnost, inženýrská činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				71 100,00
35	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
37	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
38	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
39	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
Celkem						1 390 223,38

J. B.

Cenová nabídka

ZŠ Zdiba - Sportoviště s povrchem SmartSoft

			datum:			13.5.2020
pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
5	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1	12 869,00 Kč	12 869,00 Kč
6	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	349	1 769,00 Kč	617 381,00 Kč
7	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	5 028,00 Kč	5 028,00 Kč
8	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	6 182,00 Kč	6 182,00 Kč
9	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - šachovnice		ks	1	19 907,00 Kč	19 907,00 Kč
10	H01-019 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister velký - 230x135cm (pr.30cm)		ks	1	7 517,00 Kč	7 517,00 Kč
11	H01-009 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - housenka s písmeny A-Z		ks	1	13 349,00 Kč	13 349,00 Kč
12	lajnování - barevný nástřik sportovních lajn		mb	120	88,00 Kč	10 560,00 Kč
13	prefabrikace EPDM pásů na obložení schodů vč. lepení. 0,45x10m - 3ks		m2	13,5	2 657,00 Kč	35 870,00 Kč
14	prefabrikace EPDM pásů na obložení sloupku vč. lepení. Výška 1,5m		m2	2,2	3 710,00 Kč	8 162,00 Kč
15	volejbalové patky 800x800x800mm vč. ocelových pouzder (nezahrnuje volajbalové sloupky)		ks	2	6 998,00 Kč	13 996,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						21 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH						772 761,00 Kč
DPH 21%						162 279,81 Kč
Navržená Barevnost:						
						
mix cihlově červená 80% a béžová 20%		mix béžová 80% a cihlově červená 20%				



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014944/232/2020/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Leona Adoltová, advokátka se sídlem v Luhačovicích, A. Václavíka 1056, PSČ 763 26, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č.18278, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou (2) vyhotoveních podepsal:

1. **Ing. Tomáš Hlavička**, nar. 1. 7. 1984, trvale bytem Březnice 448, 760 01 Zlín, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 204354910.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Luhačovicích dne 2. 6. 2020


Mgr. Leona Adoltová,
advokátka

