

STOKA H-1
DOKONČENÍ STOKY H1: 21.11. - 7.12.2018
STOKA H-2
STOKA H2: 11.11. - 21.11.2018
STOKA H-3
ÚSEK Š34 - H3 - 06Z: 22.10. - 10.11.2018
PP 280/250 SN10
délka 50,00 m - spád 1,40%
PP 280/250 SN10
délka 4,32 m - spád 1,40%
PP 280/250 SN10
délka 40,00 m - spád 3,38%
PP 280/250 SN10
délka 50,00 m - spád 7,71%
PP 280/250 SN10
délka 50,00 m - spád 10,00%
RŠ-H1-01
RŠ-H1-02
RŠ-H1-03
RŠ-H1-04
RŠ-H1-05
RŠ-H3-01
RŠ-H3-04
RŠ-H3-07Z
RŠ-H3-06Z
RŠ-H2-02
typ 1000
ŘAD V-1-1-2
ŘAD V-1-1
ŘAD V-2
ŘAD 1-5-5-7
Š27
Š28
Š29
Š30
Š31
Š32
Š33
Š34
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
POLNÍ
K HOLOSMETKŮM