



## **Obec Zdiby**

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: [podatelna@obeczdiby.cz](mailto:podatelna@obeczdiby.cz), identifikátor datové schránky: vt2b6m8

### **RADA OBCE ZDIBY**

## **U S N E S E N Í**

Rady obce Zdiby

Číslo 280/48/2021

ze dne 3.9.2021

### **k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2021 oprava povrchu veřejné účelové komunikace Spojovací**

Rada obce Zdiby

#### **I. Bere na vědomí**

předložené znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavřené na opravu povrchu veřejné účelové komunikace Spojovací mezi společnostmi USK s.r.o., IČO: 271 38 551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav a obcí Zdiby, IČO: 00241032, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, jehož předmětem je vypořádání méně a víceprací, jakož i uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla s navýšením ceny díla o 23.586, 38 Kč bez DPH;

#### **II. Rozhoduje**

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společnostmi USK s.r.o., IČO: 271 38 551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav ve znění uvedeném jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

#### **III. Ukládá**

starostce obce Zdiby uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

**Termín: 15.9.2021**

JUDr. Eva Slavíková v. r.  
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.  
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková, starostka  
Provede: starostka  
Přílohy č. 1: Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, včetně přílohy

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 280/48/2021

Rada obce Zdiby rozhodla svým usnesením č. 265/44/2021 o výběru zhotovitele na opravu povrchu veřejné účelové komunikace Spojovací, jakož i na provedení výškových úprav kanalizačních vpustí a vodovodních přípojek. Rozsah díla byl podrobně specifikován v soupisu výkonů, který tvořil přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby došlo k potřebě víceprací a méněprací, je předkládán soupis těchto výkonů. Současně dochází ze strany objednatele, v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy o dílo k uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s dodáním díla (původní termín 30.7.2021, termín dokončení 19.8.2021).

Původní nabídková cena bez DPH	797.640, - Kč
Cena víceprací dle soupisu výkonů	26.400, - Kč
Cena méněprací dle soupisu výkonů	-1.290,- Kč
Smluvní pokuta	-1513,62
Cena celkem bez DPH	821.236,38 Kč

Náklady na pořízení budou kryty rozpočtem obce Zdiby, a to z § 2212.

*Příloha důvodové zprávy:*

- Smlouva o dílo ze dne 24.6.2021

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: SD-024-21 ze dne 24.6.2021

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

### **USK s.r.o.**

IČ: 271 38 551

DIČ: CZ27138551

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená Ing. Janem Horákem a Ing. Petrem Jandou, jednatelemi

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 99183

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

### **Obec Zdiby**

IČ: 002 41 032

Není plátce DPH.

se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby

zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

Vzhledem k tomu, že

- (i) Smlouva o dílo byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady obce Zdiby – usnesením č. 265/44/2021 o výběru zhotovitele na opravu povrchu veřejné účelové komunikace Spojovací, jakož i na provedení výškových úprav kanalizačních vpustí a vodovodních přípojek;
- (ii) Rozsah díla dle byl podrobně specifikován v soupisu výkonů, který tvořil přílohu č. 1 Smlouvy o dílo;
- (iii) V průběhu realizace stavby došlo k potřebě víceprací a méněprací, je předkládán soupis těchto výkonů;
- (iv) Současně dochází ze strany objednatele, v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy o dílo k uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s dodáním díla (původní termín 30.7.2021, termín dokončení 19.8.2021);
- (v) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla:

Původní nabídková cena bez DPH	797.640, - Kč
Cena víceprací dle soupisu výkonů	26.400, - Kč
Cena méněprací dle soupisu výkonů	-1.290,- Kč
Smluvní pokuta	-1513,62

Cena celkem bez DPH	821.236,38 Kč
---------------------	---------------

smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1. Článek III. Cena Díla, odstavec 1. se mění a nově zní takto:

1. „Cena za provedení Díla je ujednána dohodou smluvních stran a činí celkem 821.236,38 Kč (slovy: **osm set dvacet jedna tisíc dvě stě třicet šest korun českých**) **bez DPH**. Celková cena za provedení díla včetně DPH činí Kč 993.696,01. Specifikace jednotlivých částí této ceny Díla je uvedena v příloze č. 2 – Rekapitulaci nabídky, této smlouvy a je ujednána odkazem Soupis výkonů, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.“

- 1.2. **Přílohy Smlouvy o dílo** se nově doplňují o Přílohu č. 3 – soupis víceprací a méněprací. Znění této přílohy č. 3 Smlouvy o dílo je uvedeno jako PŘÍLOHA 1 tohoto dodatku.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku Smlouvy o dílo řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

PŘÍLOHA 1 tohoto dodatku:

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – soupis víceprací a méněprací

Ve Zdíbech dne .....

V Mladé Boleslavi dne .....

Objednatel

Zhotovitel

.....  
 JUDr. Eva Slavíková  
 starostka

.....  
 Ing. Petr Janda, Ing. Jan Horák  
 jednatelé

## SOUPIS VÝKONŮ

Na zakázku:

Oprava MK Spojovací

verze č. 8

Zadavatel (objednatel):

Obec Zdiby

Uchazeč (zhotovitel):

USK s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

25.08.2021



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
1		název soupisu						
1		Středně a velkoplošné opravy asf. vrstev do 1000 m2 tl. 5 cm - vícepráce	m2	80,000	330,00	26 400,00		
2		Zalévání spar asf. zálivkou za horka - méněpráce	bm	-15,000	86,00	-1 290,00		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
Cena celkem z: název soupisu						25 110,00 Kč		

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (ZHOTOVITELE):

Vypracoval: Petr Petříček

Titul, jméno, příjmení:  
Funkce:Ing. Václav Hašlar  
vedoucí výrobně obchodního oddělení

## INTERNÍ ÚDAJE:

Středisko: Dolínek 24

Název souboru: B 3. 2. Příloha Dodatku č. 1 - soupis ukonů - (vícepráce, méněpráce)

Verze nabídky: 1.

Stránka: 2 z 9