

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na projekční a inženýrskou činnost ze dne 1.10.2020 na dílo:
**“REKONSTRUKCE KOMUNIKACE AKÁTOVÁ, HORNÍ, ZLATÝ KOPEC,
VČETNĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ “**
uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Obec Zdiby
Adresa:	Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO:	00241032
DIČ:	CZ00241032
Zástupce města: (dále jen objednatel)	JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	PPU spol. s r.o.
Adresa:	Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10
IČO:	496 13 481
DIČ:	CZ49613481
Zastoupený: (dále jen zhotovitel)	Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem

KONSTATUJE SE, ŽE:

- A. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 1.10.2020 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je projekční a inženýrská činnost na stavbu „Rekonstrukce komunikace Akátová, Horní, Zlatý kopec, včetně veřejného osvětlení“ (dále jen „Smlouva“).
- B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:

I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. II. Předmět díla** tak, že tento článek zní nově v odst. 2.1 a 2.2 následovně:

„2.1. Předmětem díla je návrh stavby, zajištění souvisejících podkladů a zpracování příslušné dále specifikované dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti a souvisejícího ohlášení či povolení stavby, přičemž dílo bude rozděleno do tří částí, a to část 1) nazvanou: „Rekonstrukce komunikace Akátová a Horní včetně veřejného osvětlení“ (dále také jako „Část 1 díla“), část 2) nazvanou „Rekonstrukce komunikace Zlatý kopec“ (dále také jako „Část 2 díla“) a část 3) nazvanou: Rekonstrukce pěšího propojení ulice Horní a Střední“ (dále také jako „Část 3 díla“).

2.2. Základní popis jednotlivých částí stavby: V Části 1 díla se jedná o kompletní rekonstrukci vozovky ulice Akátová, v úseku od ulice Na Ladech po ulici Horní a části ulice Horní v úseku od ulice Akátové po ulici Střední. Součástí Části 1 díla bude rovněž řešení odvodnění prostřednictvím zásadu dešťových vod do terénu (přímý zásak či vsakovací studně). V úseku ulice Horní je součástí této Části 1 díla rovněž projekt veřejného osvětlení.

V Části 2 díla se jedná o kompletní obnovu povrchu vozovky části ulice Zlatý kopec v úseku od ulice Poslední po ulici Dlouhou. Součástí Části 2 díla bude rovněž řešení odvodnění prostřednictvím zásadu dešťových vod do terénu (přímý zásak či vsakovací studně).

V Části 3 díla se jedná rekonstrukci pěšího propojení ulice Horní a Střední, včetně rekonstrukce schodiště.

Bližší specifikace díla je obsažena v nabídce ze dne 11.2.2022, která bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy. “

- 2) Smluvní strany dále shodně konstatují, že odst. 2.3 až 2.9. Smlouvy zůstávají beze změny, přičemž se, shodně jako ostatní smluvní ustanovení dotčené změnou Předmětu díla, uplatní přiměřeně v návaznosti na rozsah Předmětu díla, nově definovaný odst. 2.1 a 2.2 výše.
- 3) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění dle **čl. IV. Termíny plnění díla** tak, že tento článek v odst. 4.1. nově zní následovně:

„4.1 Termíny plnění díla pro jednotlivé části díla jsou následující:

4.1.1. Část 1 díla:

- Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích do 8 týdnů
- PD rekonstrukce komunikace v úrovni DÚSP do 20 týdnů
- PD řešení veřejného osvětlení (DÚSP) do 20 týdnů.
- Položkový rozpočet a výkaz výměr do 4 týdnů
(od podání žádosti o vydání společného povolení)
- Inženýrská činnost k DÚSP včetně získání pravomocného stavebního povolení – **předpoklad 6 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**
(pozn.: předpoklad pro případ povolovacího řízení bez řízení odvolacího a zajištění všech nezbytných souhlasů).

4.1.2. Část 2 díla:

- Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích do 6 týdnů
- PD rekonstrukce komunikace – zjednodušená PD (JP) do 16 týdnů
- Položkový rozpočet a výkaz výměr do 4 týdnů
(od podání žádosti o vydání společného povolení).

4.1.3. Část 3 díla:

- PD rekonstrukce pěší komunikace v úrovni DÚSP do 16 týdnů
- Položkový rozpočet a výkaz výměr do 4 týdnů
(od podání žádosti o vydání společného povolení)
- Inženýrská činnost k DÚSP včetně získání pravomocného stavebního povolení – **předpoklad 6 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**
(pozn.: předpoklad pro případ povolovacího řízení bez řízení odvolacího a zajištění všech nezbytných souhlasů).“

- 4) Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. VI. **Cena díla** tak, že tento článek zní nově v odst. 6.1 a 6.2 následovně:

„6.1 „Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.2.2022. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude hrazeno dle jednotlivých dílčích částí díla, pro účely úhrady ceny díla dále členěných následovně:

6.1.1. Část 1 díla:

▪ Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí	7.000, - Kč
▪ PD rekonstrukce komunikace v úrovni DÚSP	166.000, - Kč
▪ PD řešení veřejného osvětlení (DÚSP)	30.000, - Kč
▪ Inženýrská činnost k DÚSP včetně získání pravomocného stavebního povolení	40.000, - Kč
▪ Položkový rozpočet a výkaz výměr	15.000, - Kč

Cena celkem za Část 1 díla bez DPH 258.000,- Kč

DPH 21 % 54.180, - Kč

Cena celkem za Část 1 díla včetně DPH 312.180,- Kč

6.1.2. Část 2 díla:

▪ Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí	7.000, - Kč
▪ PD rekonstrukce komunikace – zjednodušená PD (JP)	86.000, - Kč
▪ Položkový rozpočet a výkaz výměr	15.000, - Kč

Cena celkem za Část 2 díla bez DPH 108.000,- Kč

DPH 21 % 22.680, - Kč

Cena celkem za Část 2 díla včetně DPH 130.680,- Kč

6.1.3. Část 3 díla:

• PD rekonstrukce pěší komunikace v úrovni DÚSP	35.000, - Kč
• Inženýrská činnost k DÚSP	25.000, - Kč
• Položkový rozpočet a výkaz výměr	10.000, - Kč

Cena celkem za Část 3 díla bez DPH 70.000, - Kč

DPH 21 % 14.700, - Kč

Cena celkem za Část 3 díla včetně DPH 84.700, - Kč

Cena díla celkem bez DPH 436.000, - Kč (DPH 21 % 91.560, - Kč), cena díla celkem včetně DPH 527.560, - Kč.

II. Závěrečná ujednání

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2) Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3) Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku se nemění.
- 4) Uzavření tohoto dodatku schválila rada obce dne 25.2.2022 pod č. usnesení 327/56/2022.

Ve Zdíbech, dne 18. 3. 2022 V Praze, dne 18.3.2022




Obec Zdiby

JUDr. Eva Slavíková, starostka



PPU
INŽENÝR
DIČ



PPU spol. s r.o.

Ing. Petr Vejražka, jednatel

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

**Věc : Rekonstrukce části komunikací Akátová, Horní a Zlatý kopec
Zdiby**
- rekonstrukce stávajících komunikací, návrh veřejného osvětlení
- cenová nabídka za přípravné práce, projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost

Zasíláme vám aktualizovanou cenovou nabídku na zpracování projektových dokumentací (PD) rekonstrukce části ulic Akátové, Horní a Zlatý kopec ve Zdibech v rozsahu dle zpracované studie možného řešení a dle následně učiněných dohod.

PD bude dělena na tři samostatné části:

část 1 – Rekonstrukce komunikace Akátová a Horní včetně veřejného osvětlení

část 2 – Rekonstrukce komunikace Zlatý Kopec

část 3 – Rekonstrukce pěšího propojení ulice Horní a Střední

V rámci zpracování PD budou probíhat konzultace s objednatelem.

Součástí cenové nabídky je i předjednání návrhu dopravního řešení s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, dopravním inspektorátem Praha venkov a místně příslušným odborem dopravy.

Cenová nabídka zahrnuje dále přípravné práce, kdy bude provedena aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí o existenci jejich sítí v daném území.

V předkládané nabídce je zahrnuta i inženýrská činnost (IČ) spojená se žádostí o společné povolení pro rekonstrukci komunikací a IČ pro řešení VO v rámci územního řízení a rozhodnutí.

Nabídkové ceny za zpracování PD vychází z ceníku projektových prací UNIKA 2020.

a) **Část 1 - Rekonstrukce komunikace Akátová a Horní včetně veřejného osvětlení**

Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky ulice Akátové v úseku od ulice Na Ladech po ulici Horní a části ulice Horní v úseku od ulic Akátové po ulici Střední.

Návrh veřejného osvětlení se týká doplnění a rekonstrukce VO ve zmíněných úsecích ulic.

Odvodnění komunikace bude řešeno, s ohledem na neexistenci dešťové kanalizace prostřednictvím zásaku dešťových vod do terénu, ať už jednoduše přímým zásakem, nebo prostřednictvím zasakovacích studní.

PD rekonstrukce komunikací Akátové a části ulice Horní bude zpracována v úrovni PD pro vydání společného povolení (DUSP).

PD návrhu osvětlení části rekonstruované komunikace Horní bude zpracována v úrovni PD pro společné povolení (DUSP).

Cena za zpracování:

Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí	7 000,- Kč
PD rekonstrukce komunikace v úrovni DUSP	166 000,- Kč
PD řešení veřejného osvětlení (DUSP)	30 000,- Kč
IČ k DUSP	40 000,- Kč
Položkový rozpočet a výkaz výměr	<u>15 000,- Kč</u>

Nabídková cena celkem **258 000,- Kč**

K výše uvedeným cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládáme fakturaci dílčích částí po jejich splnění a předání.

b) **Část 2 - Rekonstrukce komunikace Zlatý Kopec**

Zahrnuje kompletní obnovu vozovky části ulice Zlatý kopec v úseku od ulice Poslední po ulici Dlouhou.

Odvodnění komunikace bude řešeno, s ohledem na neexistenci dešťové kanalizace prostřednictvím zásaku dešťových vod do terénu, ať už jednoduše přímým zásakem, nebo prostřednictvím zasakovacích studní.

PD rekonstrukce komunikace Zlatý Kopec bude zpracována v úrovni PD pro ohlášení obnovy krytu komunikace.

Cena za zpracování:

Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí	7 000,- Kč
PD rekonstrukce komunikace – zjednodušená PD (JP)	86 000,- Kč
Položkový rozpočet a výkaz výměr	<u>15 000,- Kč</u>

Nabídková cena celkem **108 000,- Kč**

K výše uvedeným cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládáme fakturaci dílčích částí po jejich splnění a předání.

c) **Část 3 - Rekonstrukce pěšího propojení ulice Horní a Střední**

Zahrnuje rekonstrukci pěšího propojení ulice Horní a Střední, včetně rekonstrukce schodiště.

PD rekonstrukce pěšího propojení bude zpracována v úrovni PD pro vydání společného povolení (DUSP).

Cena za zpracování:

PD rekonstrukce pěší komunikace v úrovni DUSP	35 000,- Kč
IČ k DUSP	25 000,- Kč
Položkový rozpočet a výkaz výměr	<u>10 000,- Kč</u>

Nabídková cena celkem **70 000,- Kč**

K výše uvedeným cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládáme fakturaci dílčích částí po jejich splnění a předání.

PD DUSP jednotlivých částí a zjednodušená PD (JP) obnovy povrchu bude vydána v 6 tištěných vyhotoveních a elektronicky.

Případná další vyhotovení PD nad tento počet budou považována za vícetisky a dle specifikace jejich ceny fakturována.

V Praze dne 11. 02. 2022

Petr Vejražka
jednatel společnosti



PPU spol. s r.o., inženýrský atelier
Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

tel./fax. 274 812 497, mob. 603 552 431
e-mail.: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz