



OBEC ZDIBY

Č.j.:

Datum: 25.4.2018

Kanalizace

Polní, Zelená, Dolní

Vzhledem k tomu, že stavba narazila na nezakreslené kabely VN v těchto lokalitách, byli jsme nuceni zastavit stavbu a jednáme s CEZ a projektantem. Termín zahájení prací včas zveřejníme. Předpokládané zpoždění bude cca 1 měsíc.

S pozdravem

Ing. Jiří Žáček, místostarosta

