

Dodatek ke Kupní smlouvě
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Název/obchodní firma: KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, C5528
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Nožička, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ondřej Štengl, DiS., manažer obchodu
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

dále jen jako „**Prodávající**“

a

Název: **Obec Zdiby**
Sídlo: Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Eva Slavíková, starostka obce
Zástupce ve věcech technických: Martin Schum, velitel JSDH
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

dále jen jako „**Kupující**“

uzavřely tento

Dodatek č. 2
Kupní smlouvy

(dále také jako „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení – nouzový stav

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2019 Kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“) a následně dne 30.1.2020 Dodatek č. 1 k této Kupní smlouvě, na jejímž základě se Prodávající zavázal dodat Kupující 1 ks cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min⁻¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukováném pro šest osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jako „Předmět koupě“), a to ve lhůtě do 31.5.2020.

2. V důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky na dobu od 12.3.2020 do 17.5.2020 v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 došlo na straně Prodávající v rámci této nenadálé skutečnosti ke zpoždění s provedením, resp. s dodáním Předmětu koupě.

II. Oznámení Prodávající

Prodávající v souladu s čl. VIII odst. 8.3 oznámil Kupující tuto nenadálou skutečnost, mající přímý vliv na termín provedení, resp. dodání Předmětu koupě, kdy přípisem ze dne 21.5.2020 požádal z důvodů uvedených v čl. I, odst. 2 tohoto Dodatku o prodloužení termínu plnění do 19.6.2020. Toto oznámení – „*Žádost o prodloužení termínu plnění*“ tvoří Přílohu č. 1 Dodatku.

III. Termín dodání

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti, které nemohly být předvídané žádnou ze smluvních stran se tyto, po konzultaci a odsouhlasení takového postupu ze strany poskytovatele dotace MV – GRH HZS ČR dohodly, že tímto Dodatkem se s odkazem na vis maior mění původní znění čl. II TERMÍN DODÁNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ v odst. 2.1 Kupní smlouvy tak, že nově odst. 2.1 Kupní smlouvy zní následovně:

„2.1. Prodávající se zavazuje Předmět koupě dodat nejpozději do 19.6.2020.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že ostatní ustanovení Kupní smlouvy včetně Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.

V Praze dne.....

Ve Zdíbech dne

Jan Nožička
Digitálně podepsal
Datum: 2020.05.29

JUDr. Eva Slavíková
Datum: 2020.05.29 08:55:02
+02'00'

KOBIT, spol. s r.o.
zast. Janem Nožičkou,
jednatel společnosti
Prodávající

Obec Zdiby
zast. JUDr. Evou Slavíkovou,
starostkou obce
Kupující